

# Qualifizierungslehrgang 2-2026

Lernfeld	Lernpfad	Qualifizierungslehrgang		Aufwand	Daten	Abgabe	Veranstaltungsort
LF 1	Einführung in den Qualifizierungslehrgang und Aufgaben der Sifa	SOL 1		1 Tag	01.04. - 17.04.2026		
		Kick-Off		1,5 h	<b>01.04.2026 17 Uhr</b>		
		SEM 1		4 Tage	<b>20.04. - 23.04.2026</b>		siehe Legende
		SOL 2		1 Tag	24.04. - 30.04.2026		
LF 2	Arbeitssystem und betriebliche Organisation	SEM 2		2 Tage	<b>04.05. - 05.05.2026</b>		siehe Legende
		PRA 1		3 Tage	06.05. - 23.05.2026		
LF 3	Beurteilung der Arbeitsbedingungen	SOL 3		3 Tage	24.05. - 12.06.2026		
		SEM 3		4 Tage	<b>15.06. - 18.06.2026</b>		siehe Legende
		SOL 4/1	Arbeitssituation 1	10 Tage	19.06. - 26.06.2026	<b>26.06.2026</b>	
		SOL 4/2	Arbeitssituation 2		06.07. - 10.07.2026	<b>10.07.2026</b>	
		SOL 4/3	Arbeitssituation 3		20.07. - 24.07.2026	<b>24.07.2026</b>	
		SOL 4 - LEK	LEK 1		31.07. - 05.08.2026	<b>05.08.2026</b>	
		PRA 2	LEK 2	10 Tage	10.08. - 25.08.2026	<b>25.08.2026</b>	
LF 4	Arbeitssystemgestaltung	SEM 4		2 Tage	<b>02.09. - 03.09.2026</b>		siehe Legende
		SOL 5/1	Arbeitssituation 4	10 Tage	07.09. - 09.09.2026	<b>09.09.2026</b>	
		SOL 5/2	Arbeitssituation 5		15.09. - 18.09.2026	<b>18.09.2026</b>	
		SOL 5 - LEK	LEK 3		24.09. - 30.09.2026	<b>30.09.2026</b>	
		SEM 5		4 Tage	<b>05.10. - 08.10.2026</b>		siehe Legende
		PRA 3	LEK 4	12 Tage	09.10. - 30.10.2026	<b>30.10.2026</b>	
LF 5	Integration des Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation	SOL 6		10 Tage	02.11. - 13.11.2026		
		SEM 6		2 Tage	<b>16.11. - 17.11.2026</b>		siehe Legende
		PRA 4		10 Tage	18.11. - 16.12.2026		
		SEM 7	LEK 5	2 Tage	<b>17.12. - 18.12.2026</b>		siehe Legende
LF 6	in Planung						

**Veranstaltungsort:** Alte Schule, Bockholter Straße 385, 45659 Recklinghausen

LF Lernfeld  
SOL Selbstorganisiertes Lernen  
PRA Praktikum  
SEM Seminar

**Aufwand muss im vorgegebenen Zeitraum erbracht werden**  
**Aufwand muss genau in diesem Zeitraum erbracht werden**  
**gelten als verbindliche Termine**