

Qualifizierungslehrgang 1-2026

Lernfeld	Lernpfad	Qualifizierungslehrgang	Aufwand	Daten	Abgabe	Veranstaltungsort	
LF 1	Einführung in den Qualifizierungslehrgang und Aufgaben der Sifa	SOL 1		1 Tag	<b>01.09.2026</b>		
		Kick-Off		1,5 h	<b>01.09.2026 15.00 Uhr</b>		
		SEM 1		4 Tage	<b>07.09. - 10.09.2026</b>		
		SOL 2		1 Tag		<b>siehe Legende</b>	
LF 2	Arbeitssystem und betriebliche Organisation	SEM 2		2 Tage	<b>12.10. - 13.10.2026</b>	<b>siehe Legende</b>	
		PRA 1		3 Tage			
LF 3	Beurteilung der Arbeitsbedingungen	SOL 3		3 Tage			
		SEM 3		4 Tage	<b>30.11. - 03.12.2026</b>	<b>siehe Legende</b>	
		SOL 4/1	Arbeitssituation 1	10 Tage			
		SOL 4/2	Arbeitssituation 2				
		SOL 4/3	Arbeitssituation 3				
		SOL 4 - LEK	LEK 1			<b>01.02.2027</b>	
PRA 2	LEK 2	10 Tage		<b>19.02.2027</b>			
LF 4	Arbeitssystemgestaltung	SEM 4		2 Tage	<b>22.02. - 23.02.2027</b>	<b>siehe Legende</b>	
		SOL 5/1	Arbeitssituation 4	10 Tage			
		SOL 5/2	Arbeitssituation 5				
		SOL 5 - LEK	LEK 3			<b>12.04.2027</b>	
		SEM 5		4 Tage	<b>19.04. - 22.04.2027</b>	<b>siehe Legende</b>	
PRA 3	LEK 4	12 Tage		<b>14.05.2027</b>			
LF 5	Integration des Arbeitsschutzes in die betriebliche Organisation	SOL 6		10 Tage			
		SEM 6		2 Tage	<b>01.06. - 02.06.2027</b>	<b>siehe Legende</b>	
		PRA 4		10 Tage			
		SEM 7	LEK 5	2 Tage	<b>24.06. - 25.06.2027</b>	<b>siehe Legende</b>	
LF 6	in Planung						

**Veranstaltungsort:** Alte Schule, Bockholter Straße 385, 45659 Recklinghausen

LF Lernfeld  
 SOL Selbstorganisiertes Lernen  
 PRA Praktikum  
 SEM Seminar

**Aufwand muss im vorgegebenen Zeitraum erbracht werden**  
**Aufwand muss genau in diesem Zeitraum erbracht werden**  
**gelten als verbindliche Termine**